


Рязанская область Сасовский муниципальный округ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Любовниковская средняя школа»

Утверждаю
Директор МБОУ «Любовниковская СШ»
Рузлева /М.Н.Рузлева/
Приказ № 142 от «10» августа 2024 г.



План мероприятий по созданию и открытию центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
в «Гавриловской ОШ» - филиале МБОУ «Любовниковская СШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической (далее-Центр образования) «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: - издание приказа о создании Центра образования; - утверждение Положения о деятельности Центра образования; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования;	Приказ директора школы о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию.	До 02.09. 2024 г.

2.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.	<p>1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).</p> <p>2.Размещение на официальном сайте школы баннера «ТОЧКАРОСТА» - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов(статьи, новости, онлайн-реклама).</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях</p>	В течение реализации проекта
4.	Приемка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;	Проведение приемки и наладка оборудования и средств обучения.	Март-август 2024г.
5.	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях «предусмотренных для создания центра образования «Точка роста»	Июнь-август 2024г.
6.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально- технической базе Центра образования «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования.	Июль-август 2024г.
7.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ	До 15.09.2024

8.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку.	Отчет руководителя филиала	Август 2024г.
9.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима»Гавриловской ОШ»- филиала МБОУ «Любовниковская СШ» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	Август 2024г.
10.	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий.	Информационное освещение	До 15.09.2024г.
11	Организация набора обучающихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе «Гавриловской ОШ»-филиала МБОУ «Любовниковская СШ»	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2024г.
12.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта
13.	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования.	Достижение индикативных показателей результативности	
14	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста»	Общеобразовательные организации	До 31 августа 2024 г.

